



מספר הליך: ב(1021)2023
ישיבה מס' 6
עמוד 1

הנושא: שיפוץ סניף בני ברק
הארכת התקשרות

צרופות:

אישור תקציבי
פניית האגף לוועדה
בל/ 8702 בקשה להארכת התקשרות
אישור על יתרת תקציב
ההסכם המקורי - דף ראשון חתום ודף ובו סעיף הארכה

בהשתתפות טלפונית: סהר אלון, לוגיסטיקה

דיון: מפניית האגף בסימוכין: לוחות הזמנים למכרז זה הוערכו תחילה על ידנו עד דצמבר 2024, עם זאת כתוצאה מהמלחמה והמחסור בכח אדם, הקבלן הזוכה לא הצליח להשלים את עבודותיו. נודה לאישור הוועדה להארכת התקשרות לטובת סיום העבודות עד מרץ 2025. לציין כי לא נדרשת תוספת תקציבית.

סרה: לא נדרשת תוספת תקציבית, אלא רק אישור להארכת התקשרות.

החלטה:

הוועדה מאשרת הארכת התקשרות עם צ.צ מיכאל פרויקטים וניהול בע"מ כזוכה החל מיום 28.01.2025 ועד ליום 31.03.2025 לצורך סיום שיפוץ סניף בני ברק בהתאם לתנאי המכרז וללא עלות נוספת.

האישור בכפוף לקבלת ערבות מעודכנת מהספק עד ליום 30.06.2025 וביטוח בתוקף, באחריות האגף המקצועי.

החלטה זו מתקבלת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)2 לתקנות חובת המכרזים בדבר התקשרות המשך.

נימוקים:

תוספת הזמן הנדרש מקובל וסביר בהתאם לחו"ד האגף המקצועי, בשל המצב הבטחוני והשלכותיו וכמפורט בדיון ובסימוכין.

מספר הליך: ב(1021)2023

ישיבה מס' 6

עמוד 2


חתימת חברי הוועדה מיום 28.01.2025



**יועץ משפטי
עו"ד אוהד דוד זאדה**



**נציג חשב
אמיר בן גיא, רו"ח**



**יו"ר
עוזיאל ברנע**



**מרכזת הוועדה
אושרית כהן**

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות. פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.