



מספר הליך: **ב(1031)2022**
ישיבה מס' 6

הנושא: ציפוי אפוקסי בחניון סניף ראשון לציון

הרחבת התקשרות

צרופות: פניית אורטל יצחק לוועדה

ההסכם המקורי

אישור תקציבי

בל/ 8702 בקשה להרחבת התקשרות

מייל אבינועם שעיר, לוגיסטיקה ראשל"צ

בהשתתפות טלפונית: אורטל יצחק, אבינועם שעיר - מינהל לוגיסטיקה

אורי תנעמי, מנהל מאחזקה, ראשל"צ

סעיף תקציבי: 1122001 **מסגרת:** 385,000 ₪

דין: אורטל יצחק: לאחר שנבחר קבלן זוכה ובזמן הכנת השטח לעבודה, התגלה כי נדרש לבצע עבודות הנחוצות לפני תחילת העבודה, כמפורט בפנייתנו.

עלות התוספות הינה 40,049 ₪, בתוספת מע"מ (כ-15% מעלות הפרויקט).

אודה לאישור הוועדה להרחבת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה.

אורי תנעמי: העבודה של תיקון התפר הכרחית, והמחיר שדורש הקבלן הזוכה לתיקון התפר ולפירוק הסטופרים הינו ריאלי.

החלטה:

הוועדה מאשרת הרחבת התקשרות עם 'סהרא', הקבלן הזוכה במכרז, לצורך ביצוע עבודות מקדימות טרם התחלת ביצוע ציפוי אפוקסי, נשוא המכרז.

ההחלטה עפ"י תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים.

נימוקים:

מדובר בליקויים שהתגלו ברצפת החניון עם תחילת ההתקשרות עם הזוכה ואין מנוס מלתקנם ע"י הקבלן הזוכה טרם תחילת העבודה, זאת מהסיבה שקיים חשש שקבלן אחר יפגע שלא בזדון בציפוי האפוקסי, ובכך עלולות להיגרם למוסד הוצאות נוספות. בנוסף, לא ניתן להתעלם מדבריו של אורי תנעמי, מנהל הלוגיסטיקה, כי הצעות המחיר שהציע הזוכה הינן ריאליות ונמוכות מנסיגתו המקצועי.

חתימת חברי הוועדה מיום 09.05.2023

יעוץ משפטי
עו"ד אוהד דוד זאדה

נציג חשב
אמיר בן גיא, רו"ח

יו"ר
מיכאל מעוז

מרכזת הוועדה
רויטל יהושע

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות.

פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.