



מספר הליך: ב(1032)2022
ישיבה מס' 7
עמוד 1

הנושא: שינוי מערך סניף רמת גן
הארכת התקשורת

צרופות:

פניית האגף המקצועי לוועדה
בל/ 8702 בקשה להארכת התקשורת
הסכם מיום 10.01.2024

בהשתתפות טלפונית: יורם עסיס, אגף לוגיסטיקה

דיון: מפניית האגף בסימוכין: הפרוייקט נמצא באמצע שלבי הביצוע המתוכננים. בסוף החודש יסתיים השלב השני מבין שלושת השלבים. מהלך ביצוע העבודות התאריך מהסיבות המפורטות בסימוכין. מבקשים את אישור הוועדה להארכת התקשורת בשישה חודשים נוספים, להדגיש כי הארכת ההתקשורת אינה כרוכה בתשלום נוסף.

יורם: לשאלת הוועדה, מדוע האגף פנה עכשיו לוועדה כאשר ההסכם נחתם ב-10.01.2024, והעבודות היו אמורות להסתיים באמצע פברואר, השיב כי: אנחנו נמצאים במלחמה, קיים קושי לגייס עובדי בניין וקיים מחסור בחומרי בניין.

החלטה:

הוועדה מאשרת הארכת התקשורת עד ליום 31.10.2024 עם חברת חף טופ בנייה יזמות בע"מ, לצורך סיום שינוי מערך סניף רמת גן בהתאם לתנאי המכרז וללא עלות נוספת.

האישור בכפוף לקבלת ערבות מעודכנת מהספק עד ליום 31.01.2025 וביטוח בתוקף, באחריות האגף המקצועי.


החלטה זו מתקבלת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ומחייבת את אישור המנהל הכללי וכן על-פי תקנה 8(א)(א)(11) בדבר אישור שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז.

נימוקים:

כמפורט בדיון ובסימוכין ובהתאם לנימוקים שהועלו בפניית האגף המקצועי.

מספר הליך: ב(1032)2022
ישיבה מס' 7
עמוד 2


חתימת חברי הוועדה מיום 23.07.2024



יועץ משפטי
עו"ד אוהד דוד זאדה



נציג חשב
אמיר בן גיא, רו"ח



יו"ר
עוזיאל ברנע



מרכזת הוועדה
אושרית כהן

בהתאם לאמור בתקנה, הריני מאשר את החלטת הוועדה



23.07.2024

מ"מ המנהל הכללי
צבי כהן

תאריך

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות. פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.