



# ועדת מכרזים תיכונה פרוטוקול



מספר הליך: ב(1032)2022  
ישיבה מס' 8

**הנושא: שינוי מערך סניף רמת גן**  
הארכת התקשרות

## צרופות:

פניית האגף המקצועי  
בל/ 8702 בקשה להארכת התקשרות  
הסכם מיום 10.01.2024

**בהשתתפות טלפונית:** דליה בן שמעון, מנהלת סניף רמת גן

**דין:** מפניית האגף בסימוכין: הפרוייקט נמצא באמצע שלבי הביצוע המתוכננים. בסוף החודש יסתיים השלב השני מבין שלושת השלבים. מהלך ביצוע העבודות התארך מהסיבות המפורטות בסימוכין. מבקשים את אישור הוועדה להארכת התקשרות בשישה חודשים נוספים, להדגיש כי הארכת ההתקשרות אינה כרוכה בתשלום נוסף.

דליה: העבודה צפויה להסתיים ב-20.11.2024 לאחר מכן ידרשו לבצע תיקונים.

## החלטה:

הוועדה מאשרת הארכת התקשרות עם חברת רוף טופ בנייה יזמות בע"מ, החל מיום 01.11.2024 ועד ליום 28.02.2025 לצורך סיום שינוי מערך סניף רמת גן בהתאם לתנאי המכרז וללא עלות נוספת.

**האישור בכפוף לקבלת ערבות מעודכנת מהספק עד ליום 31.05.2025 וביטוח בתוקף, באחריות האגף המקצועי.**

במידה והפרוייקט לא יסתיים עד יום 28.02.2025, תיבחן האפשרות להפעלת סנקציות נגד הספק בהתאם להסכם ההתקשרות.

החלטה זו מתקבלת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים.

## נימוקים:

כמפורט בדיון ובסימוכין.  
מדובר בהתקשרות המשך ללא עלות נוספת ועל כן היא עונה על תנאי התקנה לעיל.

**חתימת חברי הוועדה מיום 05.11.2024**

יועץ משפטי  
עו"ד טל בדש

נציג חשב  
אמיר בן גיא, רו"ח

יו"ר  
עוזיאל ברנע

מרכזת הוועדה  
אושרית כהן

חבר  
מיכאל מעוז

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לענין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות. פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.